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Nome attività Durata

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI 15 g

approvvigionamento materiali 15 g

ACCANTIERAMENTO 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE 7 g

Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano 7 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 7 g

SOSTITUZIONE APPOGGI 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

COSTRUZIONE e POSA NUOVA PASSERELLA 5 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 5 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

FINITURE 3 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 3 g

Montaggio di tavolame in legno 3 g

SCANTIERAMENTO 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = approvvigionamento materiali
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