

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DE
AMICIS**

GRUPPO DI LAVORO

FIGURA DI RIFERIMENTO	NOMINATIVO	QUALIFICA	%
R.U.P.	Amosi Giovanni		22
Soggetti preposti alla programmazione della spesa per investimenti	Bragonzi Caterina		5
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento)	Albini Bruna Lombardi Giovanni		5
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento)	Macalli Florindo		
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	/	/	3
Redazione P.F.T.E.	esterno	/	7
Redazione P.ES.	esterno	/	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione	esterno	/	5
Verifica del progetto	esterno	/	5
Soggetti preposti alla predisposizione dei documenti di gara	Amosi Giovanni	/	6
Direzione lavori	esterno	/	13
Ufficio di Direzione lavori	esterno	/	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	esterno		8
Collaudo tecnico amministrativo/Regolare esecuzione	esterno	/	5
Collaudo statico	esterno	/	5

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	ENTRO IL..
APPROVAZIONE PROGETTO P.F.T.E.	30.12.2026
APPROVAZIONE P.ES.	30.06.2027
PROCEDURE DI GARA	31.12.2027
AGGIUDICAZIONE	31.12.2027
CONSEGNA LAVORI	31.12.2027
FINE LAVORI	31.12.2028
CRE	30.06.2029